名仕豪庭沿街大楼檐口干挂大理石更换真石漆工程施工方案

高空大理石檐口改造施工方案
项目内容：22米高空大理石檐口拆除后做真石漆  
风险特征：原干挂大理石钢架锈蚀严重、存在坠落风险  
核心要求：沿街门面防护脚手架+硬隔断（模板）防坠保障  
 一、安全防护体系（重中之重）
1. 沿街门面防护脚手架  
   结构：双排落地式钢管脚手架（设剪刀撑与斜撑）  
   尺寸：  
     - 高度：4.5米（超出门面檐口1.5米）  
     - 宽度：2.1米（覆盖人行道+商铺入口）  
     - 立杆间距≤1.8m，水平步距≤1.5m  
   - 顶部防护：  
     - 满铺 20mm厚木模板（抗冲击）  
     - 模板上加铺防护网（防碎石穿透模板）  
     - 倾斜角度：5°（向建筑方向，引导碎石坠落至安全区）  
   - 立面防护（顶部防护内外侧）：  
     - 外挂密目安全网（2000目/100cm²）  
[bookmark: _GoBack]     - 沿马路栏杆挂安全网，防止碎石坠落散到马路上（高度1.5米）  
2. 高空作业防护  
   - 檐口上方搭设 悬挑防护网（宽度6m，承载力≥100kg/m²）  
   - 工人双绳安全带（锚点独立于待拆结构）  
二、施工流程及技术要点
第一阶段：使用曲臂车人工拆除原干挂大理石及钢架结构（高风险作业） 
1. 分块拆除  
   一步骤                  二 操作要点                                                                 
   | 1. 切割固定件          | 用液压钳剪断连接螺栓，禁用冲击工具                                      |
   | 2. 吊装单元化拆除      | 以2m为单元分段切割，块挂2个吊点（安全系数≥6）                         |
   | 3. 垂直运输           | 采用封闭式吊斗，下方设10m警戒区                                        |
第二阶段：真石漆
1.   基层清理：清除墙面浮灰、油污、空鼓、松动部分，确保基层坚实平整。
2.外墙腻子找平：先用水泥砂浆或外墙腻子修补裂缝、孔洞，确保填补密实，再用外墙抗裂腻子满批找平，内嵌网格布，保证表面平整，阴阳角顺直。
3.涂刷抗碱封闭底漆：均匀滚涂1-2遍底漆，避免漏涂。封闭基层碱性，增强附着力，防潮防霉。
4.  喷涂真石漆： 将空压机压力调至6-8kg/cm²，用专用喷枪（口径6-8mm），垂直墙面均匀喷涂，先薄喷一遍打底，第二遍厚喷至遮盖基层，总厚度约2-3mm。
5.罩面漆施工：在真石漆完全干燥后（通常24-48小时），滚涂或喷涂1-2遍透明罩面漆。使真石漆增强耐候性、抗污性、防水性，延长使用寿命。
三、特殊工况应对措施
| 风险类型          | 应对方案                                                                 
| 强风天气 | 风力≥5级立即停工                                                                            |商铺营业干扰       | 每日施工时段：5:00-10:00，16:00-20；00                   
 四、施工组织
- 特种作业人员：  
- 高处作业操作证  
- 每日岗前酒精检测+血压监测  
- 工期：拆除9天+安装20天（含3天天气冗余）  
本方案通过三重防护体系（顶部硬防护+中部防坠网+地面警戒区）确保万无一失。  
