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启东市人民政府文件
启政复〔2020〕42号

市政府关于同意批准《关于请求批准 335省道
启东吕四港镇段改扩建工程分期分段

实施的请示》的批复

启东市交通运输局：

你局《关于请求批准 335省道启东吕四港镇段改扩建工程分

期分段实施的请示》（启交发〔2020〕25 号）已收悉。经研究，

批复如下：

一、为贯彻落实省委、省政府建设通州湾江苏新出海口的重

大战略部署以及南通市委、市政府把吕四港作业区作为通州湾新

出海口起步港区的重要决定，今年全市需要同步建设吕四港集装

箱码头、疏港铁路、航道和公路等系列工程，鉴于建设任务重、

工期紧、资金和土地等要素资源保障困难等客观原因，同意 335
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省道启东吕四港镇段改扩建工程分期分段实施的请示，分期分段

实施情况如下：

一期工程起于志圩公路东，桩号 K2+999.582，终于天江公

路，K13+054.582，全长约 10.055公里。一期工程用地规模约 42.89

公顷，设计概算 41387.56 万元，计划于 2020 年 6 月开工建设，

总工期约 17个月。

二期工程分为两段：第一段起于 328 国道，桩号 K0+000，

终于志圩公路，K2+999.582，长约 3.000 公里；第二段起于天江

公路，桩号 K13+054.582，终于 335 省道，桩号 K15+992.335，

长约 2.938 公里，其中新建段长 2.146 公里、利用段长 0.792 公

里。二期工程全长约 5.938 公里，其中新建段长 5.146 公里、利

用段长 0.792 公里，用地规模约 21.95 公顷，设计概算 18984.88

万元，计划于 2021 年 12 月开工建设，总工期约 24 个月。

二、你局要加强与江苏省各相关主管部门沟通协调，严格按

照法定程序尽快做好分期分段实施工作。

启东市人民政府

2020 年 7 月 1 日
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