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2018年市政府为民实事项目（住建局）进度表
	类别
	序号
	主要任务
	时间节点
	责任部门
	责任领导
	责任科室

（单位）

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	
	

	城区道路畅通工程

	1
	进一步完善城市路网，开工建设城区道路8条（华山路、乌江路、湘江路、惠丰安置房西侧道路、岷江路、金沙江路、钟山路、黄山路），竣工通车3条，全长10公里；
	乌江路、湘江路、惠丰安置房西侧道路、钟山路、黄山路5条道路完成设计，华山路完成招标，岷江路、金沙江路完成30%
	5条道路完成招标，华山路开工，岷江路、金沙江路完成50%
	5条道路开工，华山路完成20%，岷江路、金沙江路完成70%
	华山路完成40%，乌江路、湘江路、钟山路、黄山路完成30%，惠丰安置房西侧道路、岷江路、金沙江路竣工
	住建局

城投公司

国投公司
	王  忠
	城市建设科

	
	2
	提升老城区道路通行能力，打通人民东路、和平中路、建设中路瓶颈路段，改造和平路南苑路口大转盘。
	人民东路、建设中路完成前期准备，和平路启动拆迁，和平路南苑路口大转盘改造完成招标
	人民东路改造完成，建设中路开工，和平路完成拆迁，和平路南苑路口大转盘改造完成50%
	建设中路完成50%，和平路开工，和平路南苑路口大转盘改造完成
	建设中路通车，和平中路改造完成
	住建局

城投公司
	王  忠
	城市建设科

	城区水环境综合整治
	1
	编制城区水环境整治总体规划；
	完成招标
	完成初步成果
	完成专家论证
	完成最终成果
	住建局
	刘坚勇

张  熹
	总规划师室
排水处

	
	2
	推进滨江花园、彩臣南村、长江新村等3个小区截污纳管，实施紫薇河、南郊家园北横河截污整治。
	完成方案设计、论证、专家评审
	完成施工图设计并招标
	开工
	完成所有项目
	住建局

城投公司

南北城区街道办
	张  熹
	城市排水处
污水处理厂

	便民设施提升
	1
	新建标准化农贸市场2个（克明村、惠萍家园）；
	克明村农贸市场完成编标；惠萍家园邻里中心（含农贸市场）完成设计
	完成招标并开工；
	完成工程量80%
	完工
	住建局

城投公司

国投公司

汇龙镇

惠萍镇
	范飞
	城市规划科

	
	2
	新建和改造小游园5个（新建人民中路与惠阳路东南角小游园、台角小区小游园，改造长龙苑8号楼西侧小游园、紫薇一村2号楼南侧小游园、长龙一村98号楼南侧小游园）；
	完成设计
	完成施工招投标
	进场施工
	完成
	住建局

城投公司

南北城区街道办
	王忠
	园林处

	
	3
	新建城区公厕10个（蝶湖5个、名人园2个、汇龙小学东北侧1个、实验小学东侧1个、人民中路与惠阳路东南角小游园1个）；改造公厕20个
	新建公厕完成设计，改造公厕完成5个
	新建公厕完成招标,改造公厕完成5个
	新建公厕进场施工，改造公厕完成5个
	新建公厕全部完成建设，改造公厕全部完成
	住建局

城投公司

城管局
	王忠
	城市建设科

园林处

	
	4
	编制市区立体停车场规划并试点建设。
	完成规划
	完成两个试点项目的设计并开工建设
	竣工投入使用
	
	住建局

城投公司
	刘坚勇

王  忠
	总规划师室
城市建设科

	便民设施提升
	5
	新增市区停车位1000个（南苑中学东侧、明清文化产业园南侧、景都小区等）。
	协助相关部门做好南苑中学东侧停车场用地报批、拆迁和三费发放工作，明清文化产业园南侧广场完成70%，景都小区停车位改造完成设计
	南苑中学东侧停车场开工，明清文化产业园南侧广场竣工，景都小区停车位改造完成招标
	南苑中学东侧停车场完成30%，景都小区停车位改造完成50%
	南苑中学东侧停车场完成80%，景都小区停车位改造完成
	住建局

城投公司
	王  忠

黄建平
	城市建设科

住房保障科
园林处

	老小区标准化改造
	1
	制订老小区改造标准，完成2个老小区改造（彩臣南村9栋、长江新村10栋老小区住宅楼立面出新、管道改造、杆线整理、平改坡试点）；
	出台老小区改造标准
	完成设计并招标
	开工并完成工程量30%
	竣工
	住建局

城投公司

南北城区街道办
	王  忠

黄建平
	住房保障科
城市建设科
物业管理科

	
	2
	出台老小区加装电梯指导意见，选择符合条件的小区启动试点改造。
	出台老小区加装电梯指导意见征求意见稿
	出台指导意见，选择符合条件的小区启动试点改造。
	
	
	住建局

南北城区街道办
	黄建平

范 飞
	住房保障科

物业管理科

城市规划科

	头兴港河综合整治
	1
	完成头兴港河两侧（南苑路头兴港桥以南）污水排口封堵，实施头兴港河两岸美化亮化工程；
	完成两侧污水排口封堵方案及论证，划定绿线范围，开始美化亮化方案设计招标工作。
	完成两侧污水排口封堵设计与施工图审批，确定两岸美化亮化设计单位，开始施工图设计
	完成两侧污水排口封堵招标并开工，实施两岸美化亮化施工招标工作
	两侧污水排口封堵工程竣工，确定两岸美化亮化工程施工单位并进场施工
	住建局

城投公司
	刘坚勇

张  熹

王  忠


	总规划师室
城市建设科

城市排水处

园林处

	
	2
	完成头兴港备用水源地取水口陆域保护区租地造林2000亩
	完成取水口陆域保护区租地造林实施方案设计
	完成取水口陆域保护区租地造林任务50%工程量；
	完成取水口陆域保护区租地造林任务
	
	住建局

汇龙镇

城投公司
	王忠
	新城园林公司

	蝶湖

公园
	1
	完成钱塘江路、蝶湖大桥、成湖工程建设，推进江海路河治理，完成蝶湖区域内城市公园、休闲公园、湿地公园、商务公园建设。
	钱塘江路完成90%、蝶湖大桥完工、成湖土方开挖完成，五大主题公园绿化造型完成80%，铺装完成80%（绿化面积28万㎡，园路长度10.8公里，公园照明及监控30%）
	钱塘江路完工，城市公园、湿地公园、商务公园、休闲公园绿化及铺装全部完成，公园照明、喷灌、监控系统全部完成、路桥景观栏杆完成
	向市民开放
	
	住建局
城投公司
	王  忠
	园林处
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