
启东市2017年为民实事项目任务分解表

	类别
	序号
	主要任务
	责任单位
	目前进展
	存在问题
	下阶段工作打算

	社会保障类
	16
	开工建设安置房80万平方米，竣工100万平方米，交付6000套
	住建局

城投公司
	截止目前安置房新开工3个项目，总面积39.5万平方米。分别为文汇新村三期、庙港新城西区、科创嘉园二期。
	庙港新村二期（东区）目前已试桩，但由于土地指标问题，可能影响工程。城东花园c区二期及 瀛东小区东侧两项目由于拆迁原因，今年开工可能存在一定难度。
	继续与城投公司共同推进安置房建设，确保任务完成。


	
	17
	开工建设“棚户区”改造住房6500套，竣工2600套
	住建局

城投公司
	截止目前棚户区改造开工完成4513套，具体为：台角新村高层、惠萍家园二期、庙港新城（西区）、士清村安置房、永阳村安置房
	
庙港新村二期（东区）目前已试桩，但由于土地指标问题，可能影响工程。
	继续与城投公司共同推进保障房建设，确保任务完成。

	出行畅通类
	18
	加快打通城市进出口快速通道，开工建设城市环线道路4条，启动人民路、江海路、公园路地下通道规划研究
	住建局

城投公司
	大兴线西复线和华石路北延均已开工。
地下通道工程可行性研究已完成评审，正修改完善。
	无
	开始设计初步方案

	
	19
	进一步完善新城区路网框架，开工建设8条、竣工通车4条
	住建局

城投公司
	黄浦江路完成50%，民胜南路、公园南路完成35%，松花江东路完成50%，牡丹江东路完成15%。
	无
	加快推进，力争黄浦江路完成60%，民胜南路、公园南路完成35%，松花江东路完成60%，牡丹江东路完成20%，金沙江路开工。

	
	20
	启动火车站片区路网建设，开工建设道路4条
	住建局

交通局

城投公司
	华石路北延完成10%。
	无
	加快推进，目标华石路北延完成20%

	
	21
	实施城区道路盲道改造2公里，增加道路停车位500个
	住建局
	优化民乐路、和平路盲道改造方案，进行改造试点。
	无
	完成公园路、江海路、长江路盲道改造设计，民乐路、和平路盲道改造完成30%。

	生态环境类
	22
	加快打造生态湿地系统，推进蝶湖公园、圆陀角湿地公园、滨江生态林带建设，启动森林公园、植物园规划建设
	住建局

农  委

滨江医药化工园
	   1、蝶湖公园50万m²，蝶湖大桥主体结构完成80%，庙港河上的景观桥桥台、架梁完成；城市公园土方造型完成，开始园路、排水管等施工，成湖工程开挖完成总量的50%。

   2、植物园完成选址, 完成了规划设计意向书的起草。
	1、蝶湖公园区域：房屋未全部拆除，坟墓还未开始拆迁。
	1、抓紧蝶湖公园土建及市政施工。

2、植物园抓紧确定设计单位，进入图纸设计阶段。

	
	23
	实施“沿路、沿海、沿河、沿节点”绿化提档升级工程，新增成片造林面积10000亩，其中农村造林8500亩，交通城建绿化1500亩，提升改造城区道路绿化10公里、节点绿地5个
	农  委

住建局

交通局
	   1、累计开工94.4万m²，1415亩。蝶湖公园50万m²、丁仓港滨河绿带18万m²，完成总工程量的50%。世纪大道西延（和平路-林洋路）8万m²，南侧土方完成60%，乔灌木种植完成50%。世纪大道东延14万m²，土方回填完成，开始乔木种植。惠萍家园安置房小区配套绿化工程园路市政基础施工。怡福苑南侧多层等安置房乔灌木种植完成50%，市政基础完成50%。

    2、城市道路提升改造：人民路（公园路-港东路）1.5km改造完成；江海路（沿江公路-松花江路，中央路-永阳路口）7.5km正在标底编制；公园路（紫薇路-中央路）1km改造完成。

3、节点绿地：人民路烽火楼改造基本完成；南苑路与滨江大道、林洋路、华石路、海虹路4个节点进场。


	1、南苑中学东侧生态停车场项目已完成招标，但现场存在过渡房未拆除、土地、苗木未搬迁等问题。

2、新安江路、钱塘江路、黄浦江路两侧绿化地块存在土地问题未解决。
	1、已开工的绿化工程项目督促城投抓紧推进。

2、新安江路、建设南路、皇家花园东侧等绿化工程项目施工图完成后，抓紧标底编制，准备公开招标。

3、节点绿地：南苑路与滨江大道、林洋路、华石路、海虹路4个节点绿地下阶段首先完成市政工程。



	
	26
	推进城市污水处理厂提标改造，新增污水配套管网10公里
	住建局
	城市污水处理厂提标改造已确定改造方案，并进行了细化，并已确定代理单位。

完成松花江路、牡丹江路配套管网1公里。
	无
	污水厂提标改造加强与财政等部门衔接，加快程序环节推进，确保达到序时进度。

污水管网建设确保完成松花江路、牡丹江路配套管网1.5公里。

	城市宜居类
	27
	推进区域供水中线工程，加快建设通久线、启隆线
	住建局
	1、通久线（海门段）钢管焊接完成66%。

2、通久线（启东段）管线进入施工阶段,久隆泵站已完成财政审计。

3、启隆线管线部分进入施工准备阶段,启隆泵站进入财政送审阶段。
	常乐泵站因土地尚未落实，故暂未进入招投标。
	1、通久线（海门段）钢管焊接完成75%,尽快落实常乐泵站土地问题。

2、通久线（启东段）管线铺设完成20%,土地落实的情况下, 久隆泵站准备招投标.。

3、启隆线管线部分开始施工, 启隆泵站完成财政审计

	
	28
	完成“西气东输”启东段高压管网、启隆镇天然气站建设
	住建局
	已完成高压管网工程立项审批、施工图设计、施工单位招标文件编制，由于之前上游管道承建单位发生变权事故，海门段高压管线建设存在不确定性，暂停了招标。现已于上游单位及中石油公司确认已恢复招投标工作，预计7月底完成招标工作，8月可进场施工。

启隆镇天燃气站已完成建设，正在验收。启隆镇LNG气化站用电手续2016年12月前已经与崇明供电公司办理完成（启东水务局向崇明供电公司收取每年一万多元的长江堤岸管理费，但上海无此项收费，正在协商中，无法通电），目前还未通电；另外未通自来水（江洲公司施工的管道验收未合格，未移交给启隆镇自来水公司），场站不能进行消防检测、消防验收。待消防验收合格后进行综合验收、竣工验收.
	需协调事项，请求帮助协调沿江公路绿化赔偿事宜。

	预计7月底完成招标工作，8月可进场施工。



	
	29
	加快城区防洪排涝工程建设，新建涵闸泵站3座，智能排水信息系统投入使用
	住建局
	1、庙港河与蝶湖排水泵站施工队已进场施工

2、江海南路与南引河涵闸泵站准备招标前期准备工作

3、南苑路南侧惠阳河处水闸暂停中。

4、智能化排水信息系统已完成60%
	南苑路南侧惠阳河处水闸由于附近拆迁出现矛盾，施工暂停中
	1. 庙港河与蝶湖排水泵站在保证工程质量的基础上，争取超进度完成工作任务。

2. 江海南路与南引河涵闸泵站完成施工招标，施工队尽快进场。在保证工程质量的基础上，争取超进度完成工作任务。

3. 南苑路南侧惠阳河处水闸抓紧推进，确保完成全年的工作任务。

4. 智能化排水信息系统完成施工并进行设备调试。

	
	30
	新建农贸市场2个，新建及改造小游园5个，新增城区慢行步道5公里
	住建局
	1.南郊村农贸市场及怡福苑南侧农贸市场完成工程量20%。

2.东郊三角绿地改造、中成河滨花园西侧、皇家花园东侧、紫薇二村96#南侧、长江新村83#北侧5个小游园正在标底编制，准备招标。

3.实际慢行步道7公里，江海河西侧（牡丹江路-沿江公路）3km，完成。世纪大道西延（和平路-林洋路）1.5km，完成50%。丁仓港滨河绿带（世纪大道-沿江公路）2.5km，开工。
	无
	1.农贸市场加快推进，确保完成序时任务。

2.小游园抓紧招标工作，确定施工单位后，即进场施工。

3.督促城投抓紧慢行步道工程施工推进





