

合政发〔2020〕18号

合作镇2020年污染防治攻坚战工作方案

镇各部门、各村（居）：

2020年是污染防治攻坚战收官之年，也是检验我们合作镇三年攻坚成效最为关键的一年。为更好地落实开展好污染防治攻坚战各项工作，经镇党委研究，就最后一年污染防治攻坚战工作方案制定如下：

一、组织机构

（一）落实污染防治攻坚战工作领导小组

挂帅：李荣昌

组长：顾明霞

副组长：施海荣 袁玲 龚黄健 陈宇

王永刚 周博伟 陆方 顾恬恬

领导小组办公室主任：顾恬恬

成员：郎玮 彭晓华 黄新辉 陶美珠

范家庆 俞海卫 龚卫忠 朱庆辉

丁佳佳 朱茜 祁辉 管宇俭

（二）污染防治工作及专项整改牵头小组

1. 生态环境办专项整改牵头小组负责环境问题：“散乱污”

企业整治、危险废弃物专项治理、工业企业 VOCs 治理，以及燃煤锅炉整治、大气污染监控、水质污染监控、企业用地风险管控、中央环保督查销号及“回头看”有关问题、南通市委巡查反馈有关问题、“263”、“12345”曝光有关问题及其他相关环境信访问题。

组 长：顾恬恬

责任部门：生态环境办、经发办、各有关村

联 络 人：郎玮、黄新辉、丁佳佳

2. 建设办专项整改牵头小组负责环境问题：农村生活污水治理及镇区污水管网项目、污水处理厂提标改造、工地扬尘治理、十个必接、中央环保督查及“回头看”有关问题与其他相关环境信访问题。

组 长：王永刚

责任部门：建设办、各有关村

联 络 人：彭晓华

3. 城管办专项整改牵头小组负责环境问题：废品收购整治、协助建设办负责砂石堆场及搅拌站整治，村级中转站整治、六小行业、中央环保督查及“回头看”有关问题与其他相关环境信访问题。

组 长：陈宇

责任部门：城管办、各有关村

联 络 人：祁辉、管宇俭

4. 农业线专项整改牵头小组负责环境问题：畜禽养殖整治、村庄环境整治、秸秆禁烧及综合利用、垃圾分类、河道泯沟清理、黑臭水体治理、中央环保督查及“回头看”有关问题与其

他相关环境信访问题。

组 长：陈宇

责任部门：农业线、各有关村

联 络 人：龚卫忠、范家庆、俞海卫、祁辉

5. 社会事务办专项整改牵头小组负责环境问题：农村改厕工作及其他相关环境信访问题。

组 长：顾恬恬

责任部门：社会事务办、各有关村

联 络 人：朱庆辉

（三）信访稳定组

组 长：袁玲

副 组 长：陶美珠、倪翹楚

成 员：蔡秋燕、袁晨波

（四）督查组

组 长：陆方

成 员：印佳茹、张飞华

（五）宣传组

组 长：周博伟

成 员：朱茜

二、工作职责及督查

（一）领导小组职责：制定专项工作相关方针政策、对专项整改工作全局进行指导，并及时组织协调处理全局性问题。

（二）领导小组办公室职责：及时传达领导小组各项指示、将整改情况向整改领导小组办公室定期通报。

（三）污染防治工作及专项整改牵头小组职责：各部门和

相关村是本次专项整改的实施主体，要认真履行第一责任人的责任，依法履职，督促涉事单位按要求及时落实整改并做好整改台账和数据上报工作；如涉事单位存在消极应对、假装整改等情况的，要立即向领导小组及上级部门汇报，并按照法定权限向其采取相关处罚或关停措施。

（四）信访稳定组职责：做好越级上访问题的信访维稳工作、并配合各专项整改牵头小组及时化解处置整改工作中可能出现的上访苗头性问题，确保不出现新的各类信访问题。

（五）督查组职责：对镇各部门和相关村进行督查，对进度滞后的，通报预警；对整改工作中因玩忽职守、推诿塞责导致逾期未完成整改任务的部门和个人，依法依规严肃问责。

（六）宣传组职责：负责收集基建办、建设办、农业线、社会事务办（农村改厕）等部门关于污染防治工作相关新闻稿件。

三、整改标准及进度要求

对所涉的污染防治及环境整改问题，各小组要逐一排查梳理，对照相关法律法规和行业规范标准要求，对照上级规定完成整改时限，分类制定专门的综合整改方案，督促涉事单位限期整改到位。涉事单位整改完成的，专项整改牵头小组要及时联系上级部门进行验收，确保整改问题及时销号。

附件：合作镇 2020 年度污染防治攻坚战挂图作战

启东市合作镇人民政府

2020 年 4 月 14 日

2020 年度合作镇污染防治攻坚战挂图作战

序号	项目名称	项目类型	目标任务	完成时间	进度安排				责任部门
					一季度	二季度	三季度	四季度	
1	VOCs 治理项目	工业废气治理及移动源治理	完成群乐船舶的 VOCs 清洁能源替代	2020.12	确定明细制定整改方案	序时推进完成 80%	完成	完成	生态环境办
2	乡镇空气质量监测站网建设	监测监控	新建大气自动监测站 1 个	2020.12	确定选址签订合同	完成设备招标	完成监测站建设	通过验收投入使用	生态环境办
3	农村地表水环境质量自动监测网络建设	监测监控	新建水质自动监测站 1 个	2020.12	现场勘查确定选址	签订合同编制方案	完成监测站建设	通过验收投入使用	生态环境办
4	危险废弃物专项整治	企业危废治理	完成德邦流体、合作加油站等 9 家企业危废整治	2020.12	摸排企业制定方案确定危废名单	序时推进完成 30%	完成 65%	通过验收完成整治	生态环境办及相关部门
5	散乱污专项整治	小作坊污染治理	完成垃圾收购站等小作坊散乱污整治	2020.12	摸排核实	序时推进完成 30%	完成 70%	完成	生态环境办及相关部门
6	农村垃圾治理	农村污染治理	完成曹家镇、竖海、庙店、二效等 10 个村的垃圾中转点整治	2020.12	编制计划	方案设计、落实经费	施工招标	竣工完成	人居环境办
7	农村黑臭河道治理	农村污染治理	治理黑臭水体 9 条	2020.12	确定河道编制计划	完成 30%	完成 60%	通过验收竣工完成	水利站
8	农村生活污水治理项目	农村污染治理	完成四楼、达育、兴隆、二效、竖河 5 个村的村庄集中处理设施	2020.12	确定明细完成方案	完成 35%	完成 75%	完成	建设办
9	农村生活污水治理项目	农村污染治理	完成 20 户分散农户的生活污水治理	2020.12	完成现场勘查制定推进方案	确定农户明细 完成 20%	完成 65%	完成	建设办
10	推进各类环境问题整改销号	突出环境问题整改	完成厂家生态环境问题、中央、省生态环境保护督查回头看整改、省市人大突出环境问题等的整改工作,确保完成整改任务	2020.12	中央环保督察交办问题全面完成整改销号, 其余突出问题序时推进	各类突出环境问题全面完成整改履行销号程序	各类突出环境问题序时推进整改销号工作	完成各类环境问题的全部销号工作	生态环境办及相关条线

