

变更单号	更 / 修改通知单(电)字第E-19-04 号	变更图纸名称	19#地库一层电气平面图		
变更单页码	第 1 页 （ 共 4 页 ）	工程 编 号	21-2-077	主 送	建设单位
工 程 名 称	启东中学新校区建设项目	相关子项名称	19#西地下车库	抄 送	监 理    施工单位
建 设 单 位	江苏省启东中学	涉及图纸编号	E-19-403-1		规 划 局   审图中心
相关子项编号	19				消 防
变更原因	配合建筑变更修改	注：本更 / 修改通知单需经规划局、审图中心、消防等相关部门审核通过后方可施工。			

变更内容

- 1、根据建筑专业提资，19#西地库出地面补充钢结构雨棚，电气专业配合新增雨棚灯具配电，新增防雷接地，修改非机动车充电桩配电，具体修改详见便变更附图01~03。
- 以下空白。

项目负责人	管春时	管春时	审核	王志翔	王志翔	专业 负责人	杜广亮	杜广亮	校 对	顾敏龙	顾敏龙	设 计	方静	方静	日期
会 签	建 筑	内 装	结 构			电 气			给排水			暖 通			2025.03.16