
启住建〔2016〕40号

关于印发《2016年度住建局为民实事项目

责任分解表》的通知

局属各单位、机关各科室：
　　为认真贯彻落实市委十二届十次全体扩大会议和市第十六届人民代表大会第五次会议精神，更大力度地保障和改善民生，市政府研究确定了十大类40项为民实事项目。现将涉及住建局的为民实事项目主要任务、责任科室（单位）和责任人等内容予以分解明确。希望各责任科室、单位紧紧围绕年度工作目标，抓紧研究制订项目实施方案，严格按照“项目化、责任化、节点化”的工作要求，强势组织推进；相关科室、单位根据职责分工，全力支持配合，共同协调解决项目推进中的矛盾和困难。局将定期组织开展专项督查，并通报实事项目进展，年度项目实施情况与局综合考核挂钩，确保各项为民实事项目顺利推进到位。

　　附件：2016年度住建局为民实事项目责任分解表
                          启东市住房和城乡建设局

                              2016年3月21日

2016年住建局为民实事项目责任分解表
	类别
	序号
	主要任务
	时间

节点
	责任

部门
	分管

领导
	责任
科室（单位）
	责任人

	城市

畅通类
	1
	加快打通城市进出口快速通道。开工建设和平路北延、建设路南延、华石路北延。
	二季度和平路北延开工；三季度建设路南延开工；四季度华石路北延开工。
	住建局

城投中心
	王忠
	城市

建设科
	黄险峰

	
	2
	进一步完善新城区路网框架。开工建设钱塘江中路、黄浦江中路、民胜南路、公园南路。
	二季度：钱塘江中路开工；三季度：黄浦江中路开工；四季度：公园南路、民胜南路开工。
	住建局

城投中心
	王忠
	城市

建设科
	黄险峰

	
	3
	启动火车站片区路网建设。开工建设天龙路、中群路、站前路等
	二季度：天龙路开工；三季度：站前路开工；四季度：中群一路开工。
	住建局

城投中心
	王忠
	城市

建设科
	黄险峰

	住房

保障类
	1
	开工建设安置房  100万平方米，施工总面积250万平方米，竣工   60万平方米，交付 6000套。
	一季度开工33万平方米；二季度累计开工45万平方米；三季度累计开工46万平方米，竣工8万平方米；四季度累计开工100万平方米，累计竣工60万平方米。
	住建局

城投中心
	黄建平
	征收办
	陈忠

	
	2
	开工建设公租房700套，竣工400  套
	一季度开工公租房400套；二季度开工300套。四季度公租房竣工400 套。
	住建局
	施建生
	房改办
	范义芳

	宜居

配套类
	1
	新建城区农贸市场2个
	一季度完成方案设计；二季度确定施工单位；三季度主体结构封顶；四季度完工。
	住建局汇龙镇城投中心
	刘坚勇
	城市规划科
	王磊

	
	2
	新建夜排档市场、花鸟市场各1个。
	一季度完成方案设计；二季度确定施工单位；三季度主体结构封顶；四季度完工。
	住建局汇龙镇城投中心
	刘坚勇
	城市规划科
	王磊

	
	3
	改造老小区休闲游园3个
	一季度完成方案设计；二季度确定施工单位；三季度完成硬质铺装；四季度完工。
	住建局

城投中心
	王忠
	市政园林绿化工程建设管理处
	陈娟娟

	
	4
	新增城区慢行健身步道5公里
	一季度设计完成；二季度招标完成；三季度完成50%；四季度完成。
	住建局

城投中心
	王忠
	市政园林绿化工程建设管理处
	陈娟娟

	生态

环境类
	1
	实施城镇绿地面积70万平方米 
	一季度开工15万平方米；二季度累计开工40万平方米；四季度累计实施城镇绿地70万平方米。
	住建局
城投中心
	王忠
	市政园林绿化工程建设管理处
	陈娟娟

	
	2
	新建小游园3个
	一季度设计完成；二季度招标完成并开工；三季度完成工程量50%；四季度完成。
	住建局
城投中心
	王忠
	市政园林绿化工程建设管理处
	陈娟娟

	
	3
	实施中央河滨河绿带提升改造工程
	一季度完成方案设计；二季度确定施工单位；三季度完成硬质铺装；四季度完工
	住建局
城投中心
	王忠
	市政园林绿化工程建设管理处
	陈娟娟

	
	4
	实施紫薇河、民乐河等城区河道生态修复。
	一季度完成设计；二季度确定施工单位；三季度开工；四季度竣工。
	住建局
	王忠
	城市排水管理处
	陆庆华
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