

# 启东市农业农村局

## 关于开展宜居宜业和美乡村、一事一议财政奖补项目参建单位履约情况报送工作的通知

各区镇相关条线：

为进一步加强宜居宜业和美乡村、一事一议财政奖补项目的标后履约监督管理，规范施工、监理等参建单位的履约行为，提升财政资金使用效益，保障工程质量、安全和进度，现就开展2024、2025年度项目参建单位履约情况报送工作有关事项通知如下：

### 一、报送范围

2024、2025年度宜居宜业和美乡村建设项目、2025年度一事一议财政奖补项目，均纳入本次履约情况报送范围。

### 二、报送内容

各镇相关部门应对每个项目的施工单位和监理单位分别进行履约评价，填写《施工单位履约评价评分表》（附件1）和《监理单位履约评价评分表》（附件2），并汇总形成《项目履约评价情况汇总表》（附件3，按年度分别填写）。评价结果共划分

为四个等级，具体标准为：90 分（含）以上为 A 级，80 分（含）至 90 分为 B 级，70 分（含）至 80 分为 C 级，70 分以下为 D 级。评价标准及评分细则详见附件 1、附件 2。

### 三、评价依据

履约评价须依据客观事实结合以下佐证材料开展，杜绝凭印象打分：

- （一）日常检查记录、现场巡查记录；
- （二）质量问题整改通知单及整改回复；
- （三）安全隐患排查记录及整改情况；
- （四）施工日志、监理日志、会议纪要；
- （五）关键岗位人员考勤记录；
- （六）项目验收资料；
- （七）其他能够反映履约情况的材料。

### 四、相关要求

（一）报送时间：已完成的建设项目，于 2026 年 4 月 15 日前，将附件 1、附件 2、附件 3 加盖本部门公章后以 PDF 格式报送至农业农村局乡村建设科。未完成的项目，请于项目完成后 15 个工作日内补充报送。

（二）真实性要求：各镇相关部门应当如实记录评价结果，确保评价客观、公正，并将评价结果书面通知被评价单位。对弄虚作假、隐瞒问题的，一经查实，将追究相关人员责任。被评价



单位对评价结果有异议的，应在收到评价结果后限定时间内提请镇政府复核，复核结果为最终结果。

（三）评价结果用途区分及后续招标要求：2024、2025 年度项目的履约评价结果仅用于建立信用档案，作为各镇内部管理参考。自本通知印发之日起，各镇在组织相关项目招标或发包时，须在招标文件中明确告知所有投标人（含施工、监理单位）：本项目竣工验收后将进行履约评价，评价结果或将作为中标人参与启东地区后续农村建设项目招标的信用参考依据，投标人参与投标即视为同意本条款。

（四）持续改进：各镇要以此次履约评价为契机，建立健全本镇标后履约监管机制，不断提升项目管理水平。附件中履约评分表将根据实际执行情况和上级政策要求适时修订完善，各镇在执行中如遇问题或有建议，请及时反馈至农业农村局。

- 附件：1. 施工单位履约评价评分表  
2. 监理单位履约评价评分表  
3. 项目履约评价情况汇总表



## 附件 1

## 施工单位履约评价评分表

项目名称：\_\_\_\_\_

施工单位：\_\_\_\_\_

评价时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

建设单位：\_\_\_\_\_评价人：\_\_\_\_\_

序号	评价指标	分值	评价标准	得分
1	工程质量	45	① 原材料、构配件符合图纸及设计要求，合格证、检测报告齐全，进场报验规范（10分）	
			② 按报审的方案施工，无偷工减料和擅自变更设计（15分）	
			③ 成品、半成品、原材料保护措施到位，无因保护不当造成的质量缺陷（10分）	
			④ 质量问题按期整改到位（10分）	
2	现场管理	35	① 安全措施落实到位，防护设施齐全，隐患排查及时，整改闭环（5分）	
			② 文明施工，围挡、公示牌等设置规范，环保措施落实，无群众投诉（5分）	
			③ 项目负责人、技术负责人、安全员、质量员等关键岗位人员按合同要求到岗履职，每缺1人/次扣1分（10分）	
			④ 严格执行项目计划，调整或变更涉及项目资金10%（含）以下（5分）	
			⑤按合同工期完成，每延期10%扣2分（10分）	
3	工程资料与诚信管理	20	① 隐蔽工程自检记录影像资料真实、完整（10分）；施工日志、材料报审等资料真实齐全；整改台账、验收记录齐全；提交及时（5分）	
			② 送审价与审定价偏差率控制在5%（含）以内，每超过一个点扣1分，扣完为止（5分）	
4	其他		一票否决情形（直接评定为D级）： □ 偷工减料或使用不符合设计要求的材料涉及金额累计达到合同总价5%以上，或关键部位累计达到合同总价3%以上 □ 发生一般及以上安全事故 □ 转包、违法分包 □ 拖欠农民工工资，引发群体性事件 □ 无正当理由，拒不执行建设、监理单位依法依规下达的停工、整改等指令，经督促仍不整改的 □ 其他严重违法法律法规或合同约定的情形，如伪造验收、检测资料	
评价结果		□ A 级 □ B 级 □ C 级 □ D 级		



## 附件 2

监理单位履约评价评分表

项目名称：\_\_\_\_\_

监理单位：\_\_\_\_\_

评价时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

建设单位：\_\_\_\_\_评价人：\_\_\_\_\_

序号	评价指标	分值	评价标准	得分
1	监理人员到岗履职	25	① 总监理工程师按合同要求到岗 ( 10 分 ) ; 专业监理工程师按合同要求到岗 ( 6 分 ) ; 监理员按合同要求驻场 ( 9 分 ) ( 每发现 1 人/次脱岗扣 3 分 )	
2	质量控制	45	① 材料、设备进场验收及时规范 ( 10 分 )	
			② 隐蔽工程、关键工序旁站监理到位 ( 15 分 ) ; 严格执行工序报验 ( 10 分 )	
			③ 竣工验收及时规范, 且记录完整 ( 10 分 )	
3	安全监理	10	① 安全方案审查及时规范 ( 2 分 )	
			② 安全隐患发现及时, 下发监理通知单 ( 3 分 )	
			③ 督促施工单位整改到位, 复查闭环 ( 5 分 )	
4	进度控制	10	① 进度计划审查及时 ( 3 分 )	
			② 进度滞后或偏差发现及时, 提出调整建议并督促施工单位采取措施 ( 7 分 )	
5	资料管理	10	① 监理日志、月报等资料规范完整, 监理通知单、联系单等台账清晰, 提交及时 ( 10 分 )	
6	其他	一票否决情形 ( 直接评定为 D 级 ) : <input type="checkbox"/> 与施工单位串通, 弄虚作假, 损害建设单位利益 <input type="checkbox"/> 对施工单位偷工减料、擅自变更设计文件或未按图纸施工等违规行为, 应发现而未发现, 或发现后未制止、未报告的 <input type="checkbox"/> 存在吃拿卡要、索贿受贿等廉洁问题 <input type="checkbox"/> 监理人员长期不到岗 ( 累计缺岗超过合同约定 30% ), 严重影响监理工作 <input type="checkbox"/> 其他严重违反法律法规或合同约定情形, 如: 伪造监理日志、及其他监理资料的; 未经建设单位同意擅自批准停工或复工的		
评价结果		<input type="checkbox"/> A 级 <input type="checkbox"/> B 级 <input type="checkbox"/> C 级 <input type="checkbox"/> D 级		



附件 3:

## XX 年度 XX 项目履约评价情况汇总表

填报单位 (盖章) :	填报时间 :	年	月	日		
序号	项目名称	施工单位名称	施工评 价等级	监理单位名称	监理评 价等级	主要存在问题 (如有)

填表人: \_\_\_\_\_